

25.11.2013 r.

Wykonawca zakończył wszystkie roboty związane z renowacją studni oraz montażem urządzeń do monitoringu. W chwili obecnej Wykonawca kompletuje dokumentację powykonawczą oraz przygotowuje system do przeprowadzenia prób końcowych.

19.11.2013 r.

Wykonawca zakończył prace związane z renowacją studni oraz finalizuje montaż urządzeń do monitoringu. Do zakończenia pozostał montaż urządzeń w 6 studniach kanalizacyjnych.

13.11.2013 r.

Wykonawca finalizuje roboty w zakresie renowacji studni. Zamontowano 100 urządzeń do monitoringu z czego 40 uruchomiono komunikacyjnie.

04.11.2013 r.

Do chwili obecnej dokonano odbioru łącznie 138 studni w zakresie renowacji studni oraz 40 z 76 zamontowanych urządzeń monitorujących.

28.10.2013 r.

Do dnia dzisiejszego dokonano odbioru technicznego 103 studni poddanych renowacji. Wykonawca wykonał montaż 36 urządzeń monitoringu włącznie ze stacją bazową.

21.10.2013 r.

Wykonawca wykonuje doszczelnienia studni. Do chwili obecnej dokonano odbioru technicznego 65 studni (renowacja wraz z montażem zaworu). Pozostały do wykonania remonty w 27 studniach.

14.10.2013 r.

Wykonawca jest w trakcie przeprowadzania renowacji studni w ul. Brzozowa, Odrzańska, Wierzbowa. Ponadto kontynuuje prace związane z monitoringiem.

07.10.2013 r.

W chwili obecnej przeprowadzono pełną renowację i odebrano ok. 40 studni. Ponadto rozpoczął prace związane z monitoringiem studni, w których zakończono renowację i zamontowano zawory.

16.09.2013 r.

Wykonawca wykonał renowację studni w ul. Nadbrzeżnej w zakresie renowacji ścian, bez wymiany stopni złazowych ponadto jest w trakcie czyszczenia studni jak również prowadzi prace nad uzgodnieniem projektów.

19.08.2013 r.

Wykonawca poinformował iż zaplecze budowy mieści się na ul. Opolskiej 25 w Oławie natomiast biuro budowy na ul. Młyńskiej 34. W chwili obecnej Wykonawca jest w trakcie uzgadniania projektów wykonawczych oraz projektów organizacji ruchu zastępczego.

29.07.2013 r.

Wykonawca nadal prowadzi prace organizacyjne, sukcesywnie dostarcza projekty wykonawcze.

03.06.2013 r.

W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace organizacyjne w celu rozpoczęcia robót.

14.05.2013 r.

W dniu 14.05.2013 r. Spółka podpisała umowę z ww. Wykonawca na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.