
25.11.2013 r. 

Wykonawca zakończył całość robót wraz z badaniami Pull Off. W chwili obecnej Wykonawca 

finalizuje kompletowanie dokumentacji powykonawczej. 

18.11.2013 r. 

Wykonawca zakończył roboty związane z montażem rękawa oraz renowacją studni.  

W bieżącym tygodniu realizowane będą próby Pull Off dla studni w ul. Zwierzynieckiej, 

Pałacowej, Lipowej oraz Rzeźniczej. 

13.11.2013 r. 

Wykonawca zakończył roboty związane montażem rękawów. Pozostało do wykonania 5 

studni – 3 szt. w ul. Zwierzynieckiej i 2 szt. w ul. Lipowej. Ponadto Wykonawca do chwili 

obecnej zamontował 87 z 93 kształtek kapeluszowych. 

05.11.2013 r. 

Wykonawca do dnia dzisiejszego zamontował rękaw o łącznej długości ok. 6050 m oraz 

wykonał renowację: 117 studni – bez regulacji włazów,  20 studni – renowacja ścian studni 

oraz zamontował 78 z 93 kształtek kapeluszowych. 

28.10.2013 r. 

Wykonawca do chwili obecnej zamontował rękaw o łącznej długości ok. 5750m oraz wykonał 

renowację 97 studni – bez regulacji włazów, 15 studni – renowacja ścian studni oraz 

zamontował 58 z 93 kształtek kapeluszowych. 

21.10.2013 r. 

Wykonawca do chwili obecnej zamontował rękaw o łącznej długości ok. 5,4 km co stanowi 

ok. 87% całości zakresu oraz wykonał renowację 59 studni. Ponadto Wykonawca jest w 

trakcie kompletowania dokumentacji odbiorowej dla wykonanych odcinków. 

07.10.2013 r. 

Wykonawca do chwili obecnej zamontował rękaw o łącznej długości ok. 3 km co stanowi ok. 

48% całości zakresu oraz wykonał renowację 18 studni. Ponadto trwają prace 

przygotowawcze do przeprowadzenia prób szczelności wykonanych odcinków. 

16.09.2013 r. 

Wykonawca poinformował, iż wykonał renowację kanału w ul. Kościuszki  i ul. Okólnej,  

Ponadto sukcesywnie dostarcza wnioski materiałowe, projekty wykonawcze, projekty 

organizacji ruchu. 

21.08.2013 r. 

Wykonawca zrealizował cały zakres robót pod względem czyszczenia i kamerownia 

kanałów. Ponadto jest w trakcie uzgadniania wniosków materiałowy oraz projektów 

wykonawczych. 

31.07.2013 r. 

Wykonawca nadal prowadzi prace organizacyjne m.in  zorganizował zaplecze budowy – 

teren PKS ul. Opolska, sukcesywnie dostarcza wnioski materiałowe oraz projekty 

wykonawcze. Ponadto przeprowadził czyszczenie oraz inspekcję TV większości odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej określonej w zakresie Kontraktu. 

04.06.2013 r. 

W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace organizacyjne w celu rozpoczęcia robót. 

20.05.2013 r. 

W dniu 20.05.2013 r. Spółka  podpisała umowę z ww. Wykonawca na realizację 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 


