
25.11.2013 r. 

Wykonawca zakończył wszystkie roboty związane z renowacją studni oraz montażem 

urządzeń do monitoringu. W chwili obecnej Wykonawca kompletuje dokumentację 

powykonawczą oraz przygotowuje system do przeprowadzenia prób końcowych. 

19.11.2013 r. 

Wykonawca zakończył prace związane z renowacją studni oraz finalizuje montaż urządzeń 

do monitoringu. Do zakończenia pozostał montaż urządzeń w 6 studniach kanalizacyjnych. 

13.11.2013 r. 

Wykonawca finalizuje roboty w zakresie renowacji studni. Zamontowano 100 urządzeń do 

monitoringu z czego 40 uruchomiono komunikacyjnie. 

04.11.2013 r. 

Do chwili obecnej dokonano odbioru łącznie138 studni w zakresie renowacji studni oraz 40 z 

76 zamontowanych urządzeń monitorujących. 

28.10.2013 r. 

Do dnia dzisiejszego dokonano odbioru technicznego 103 studni poddanych renowacji. 

Wykonawca wykonał montaż 36 urządzeń monitoringu włącznie ze stacją bazową. 

21.10.2013 r. 

Wykonawca wykonuje doszczelnienia studni. Do chwili obecnej dokonano odbioru 

technicznego 65 studni (renowacja wraz z montażem zaworu). Pozostały do wykonania 

remonty w 27 studniach. 

14.10.2013 r. 

Wykonawca jest w trackie przeprowadzania renowacji studni w ul. Brzozowa, Odrzańska, 

Wierzbowa. Ponadto kontynuuje prace związane z monitoringiem. 

07.10.2013 r. 

W chwili obecnej przeprowadzono pełną renowację i odebrano ok. 40 studni. Ponadto 

rozpoczął prace związane z monitoringiem studni, w których zakończono renowacje i 

zamontowano zawory. 

16.09.2013 r. 

Wykonawca wykonał renowację studni w ul. Nadbrzeżnej w zakresie renowacji ścian, bez 

wymiany stopni złazowych ponadto jest w trakcie czyszczenia studni jak również  prowadzi 

prace nad uzgodnieniem projektów. 

19.08.2013 r. 

Wykonawca poinformował iż zaplecze  budowy mieści się na ul. Opolskiej 25 w Oławie 

natomiast biuro budowy na ul. Młyńskiej 34. W chwili obecnej Wykonawca jest w trakcie 

uzgadniania projektów wykonawczych oraz projektów organizacji ruchu zastępczego. 

29.07.2013 r. 

Wykonawca nadal prowadzi prace organizacyjne , sukcesywnie dostarcza projekty 

wykonawcze. 

03.06.2013 r. 

W chwili obecnej Wykonawca prowadzi prace organizacyjne w celu rozpoczęcia robót. 

14.05.2013 r. 

W dniu 14.05.2013 r. Spółka  podpisała umowę z ww. Wykonawca na realizację 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 


